# SEMANA 5 - 31/10/2023 - Grupo 3

## Progressos c/ responsáveis

- ✓ Apresentação Sprint 2 #Rafael
- √ Balanceamento de Carga #Diogo
- √ Ambiente de alta disponibilidade configurado #Diogo
- ✓ Protótipo Funcional #Gustavo
- ✓ Certificado HTTPS #Diogo
- ✓ API Back For Front #Alexandre
- ✓ Conectar API + BD #Raul

## Pontos Atenção

## Próximos Passos c/ responsáveis

#### Frente Plataforma

- Subir API Back For Front #Alexandre
- Teste de Carga #Diogo

#### **Frente Backend**

#### Frente Front end

- Finalizar telas restantes #Gustavo
- Biblioteca de gráficos Android #Raul

### **Frente Negócios**

Organizar Sprint Backlog – Sprint 3 #Rafael