# SEMANA 4 - 03/10/2023 - Grupo 3

## Progressos c/ responsáveis

- ✓ Revisão Arquitetura #Diogo
- ✓ LGPD #Raul
- ✓ Organização Sprint2 #Rafael

Pontos Atenção

# Próximos Passos c/ responsáveis

#### **Frente Plataforma**

- Balanceamento de Carga #Diogo
  - Subir API Back For Front #Alexandre
- Ambiente de alta disponibilidade configurado #Raul

#### **Frente Backend**

- API Back For Front #Alexandre
- Conectar API + BD #Raul

#### **Frente Front end**

Protótipo Funcional #Gustavo

### **Frente Negócios**