SEMANA 3 - 19/09/2023 - Grupo 3

Progressos c/ responsáveis

- ✓ Canvas de Modelagem #Raul
- ✓ Telas XML#Gustavo
- √ Sketches(Figma) das telas #Rafael
- √ Subir API Back na AWS #Diogo
- ✓ Subir API Front Web na AWS #Diogo
- ✓ Powerpoint da Apresentação #Todos

Pontos Atenção

Próximos Passos c/ responsáveis

Frente Plataforma

- Revisão Arquitetura #Diogo
- Balanceamento de Carga #Diogo
- Subir API Back For Front #Alexandre
- Ambiente de alta disponibilidade configurado #Raul

Frente Backend

- API Back For Front #Alexandre
- Conectar API + BD #Raul

Frente Front end

Protótipo Funcional #Gustavo

Frente Negócios

- Organização Sprint2 #Rafael
- LGPD #Rafael